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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výstavby biologicko-mechanické čistírny 
odpadních vod včetně kompletní kanalizační sítě. Práce nejprve popisuje úvod do problematiky 
zneškodňování odpadních vod, včetně přehledu legislativního rámce. Dále se práce zaměřuje 
na popis jednotlivých druhů řešení odkanalizování obcí do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). 
Pro obec Svojšice jsou pomocí položkového rozpočtu stanoveny náklady na kanalizační síť, 
která je již v obci navržena ve stupni investičního záměru. Čistírna odpadních vod (ČOV) je 
oceněna za použití směrných cen vydávaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Na celé 
odkanalizování obce, navrženým centrálním řešením, jsou zkoumány možné dotační 
příležitosti. Závěrem práce je vyhodnocena dosažitelnost záměru výstavby ČOV i kanalizační 
sítě z hlediska ekonomické situace obce a vyhodnocení dotačních příležitostí.  
 
Abstract 
The bachelor thesis focuses on analysis of the construction of wastewater treatment 
plant (WTP) including complete sewer system. First of all, the thesis introduces the problems 
of wastewater disposal including a review of the legislative framework. Further the thesis 
introduces different types of solutions to the sewerage of village up to two thousand equivalent 
inhabitants (EI). The cost of sewer system, which is already included in the investment plan of 
village of Svojšice, is determined using the itemized budget. WTP is valued with prices issued 
by the Ministry for Regional Development. Possible subsidies for the whole village sewerage 
system are explored. In conclusion, the attainability of the planned construction of WTP and 
sewer system is evaluated in terms of economic situation of the village and evaluation of 
subsidy opportunities. 
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Před 2500 lety řecký filosof Thales z Milétu řekl: „Principem všeho je voda, všechno má svůj 
původ ve vodě a všechno se do vody vrací“. Již v historických městech jakými jsou Athény, 
Alexandrie a Milét byly nalezeny zbytky důmyslných odvodňovacích systémů.  (1) 
Pravdou je, že množství vody na Zemi je konstantní, na rozdíl od počtu obyvatel, který neustálé 
vzrůstá. Činností člověka se mění voda z přírody na vodu znečištěnou. Z čehož vyplývá, že na Zemi 
neustále narůstá množství vyprodukované odpadní vody. Hlavním zdrojem znečištění vody jsou 
bodové zdroje, jakými jsou města, obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské 
výroby. 
Kvalita životního prostředí se v 21. století stává společensky uznávanou sociální hodnotou, kdy 
se lidé snaží zabezpečit si svůj trvalý hospodářský růst při zachování, či dokonce vylepšení životních 
podmínek na Zemi.  
V současné době je nepřeberné množství způsobů zneškodňování odpadních vod. Vždy je nutné 
přihlížet k řešené lokalitě a k jejím místním podmínkám, dále je nutno zhodnotit klady a zápory 
daného způsobu, propočet investičních a provozních nákladů.  
1.1 Cíl práce 
Předmětem bakalářské práce je analýza výstavby čistírny odpadních vod v obci Svojšice 
u Kolína včetně kanalizační sítě.  
V teoretické části budou nejprve objasněny základní pojmy spojené s danou problematikou 
a rovněž bude vytvořen přehled relevantní legislativy. Dále budou v teoretické části popsány možné 
druhy odvodu odpadních vod z urbanizovaných území a představeny jednotlivé druhy 
zneškodňování odpadních vod, které jsou použitelné v obcích do dvou tisíc ekvivalentních obyvatel 
(EO). V neposlední řadě budou v práci uvedeny obecné informace o dotacích a konkrétní dotační 
příležitosti týkající se odkanalizování obce.  
Popis obce Svojšice u Kolína bude zpracován na začátku praktické části a to včetně analýzy 
současného stavu vodního hospodářství. Obec Svojšice u Kolína si nechala vypracovat investiční 
záměr na odkanalizování obce v roce 2014. Ze způsobů řešení, které investiční záměr uváděl, 
již obec vybrala  kombinovaný systém kanalizační sítě s centrální čistírnou odpadních vod. Hlavním 
cílem praktické části je tedy stanovení investičních nákladů odkanalizovaní obce včetně výběru 
vhodné dotační příležitosti a optimálního využití vlastních finančních prostředků obce. Investiční 
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náklady celého projektu budou stanoveny pomocí rozpočtu na kanalizační síť dle dostupného 
investičního záměru a oceněním navržené čistírny odpadních vod směrnými cenami vydávanými 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Součástí práce bude taktéž stanovení počtu EO v obci, které je 
nutné pro ocenění ČOV směrnými cenami. 
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2 Základní pojmy 
Pro lepší pochopení některých kapitol této bakalářské práce je nutno nejprve vysvětlit základní 
pojmy  týkající se dané problematiky. 
2.1 Ekvivalentní obyvatel (EO) 
Za ekvivalentního obyvatele je považována jedna osoba, která produkuje znečištění. Tato 
jednotka byla zavedena uměle a představuje produkci odpadní vody 150 l/den a znečištění 60 g 
BSK5/den. Podle nejnovějších měření, na rozdíl od stále stejně velké produkce BSK5, se spotřeba 
vody na EO v České republice snížila až pod 100 l/den. 
V ČR není speciální předpis, který by závazně udával výpočet počtu EO. Stanovuje se tedy 
v závislosti na typu obydlí, občanské vybavenosti, atd. V následující tabulce je uveden přepočet mezi 
uvedenými jednotkami (vyjadřující velikost a vybavení objektu) a EO. (2) 
 
Tabulka 1 Orientační tabulka pro výpočet počtu EO (2) 
Objekt Jednotka Vztah jednotka-počet EO 
Rodinný dům 1 osoba 1 osoba = 1 EO 
Ubytovny jednoduché 1 postel 1 postel = 1 EO 
Ubytovny vybavené (s praním) 1 postel 1 postel = 2 EO 
Kempink 1 návštěvník 1 návštěvník = 0,5 EO 
Hostinec bez kuchyně 1 místo u stolu 3 místa = 1 EO 
Hostinec se studenou kuchyní 1 místo u stolu 2 místa = 1 EO 
Zahrádky 1 místo u stolu 10 míst  = 1 EO 
Divadlo, kino 1místo 15 míst = 1 EO 
Sportovní zařízení – návštěvníci 1 návštěvník 50 návštěvníků = 1 EO 
Sportovní zařízení – sportovci 1 uživatel 5 uživatelů = 1 EO 
Školy 1 žák 3 žáci = 1 EO 
Školky 1 žák 5 žáků = 1 EO 
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Recipientem se rozumí vodní útvar, do něhož se vypouštějí vyčištěné, nebo částečně vyčištěné 
odpadní vody. V recipientu dochází k dočištění odpadních vod přirozenými procesy. Míšením 
povrchové vody z recipientu a odpadní vody se zhoršuje kvalita povrchové vody. Poměr míšení 
odpadní vody se vypočítá pomocí směšovací rovnice. Koncentrace znečištění  toku po smíšení musí 
vyhovovat nařízení vlády 23/2011 Sb. (3) 
Nejběžnějším recipientem jsou povrchové vody, tedy vodní toky, nádrže a rybníky.  
 
Obrázek 1 Zaústění „vyčištěných“ odpadních vod z čistírny odpadních vod do recipientu (4) 
2.3 Vodohospodářské dílo 
Vodohospodářskými díly se rozumí stavby nebo jejich části, které jsou určené k 
vodohospodářským účelům.  
Přehled vodohospodářských děl: 
• Přehrady, nádrže, studně 
• Stavby upravující vodní tok, stavby na ochranu před povodněmi 
• Kanalizační stoky, kanalizační objekty (včetně ČOV), stavby určené k předčištění 
před vpuštěním do kanalizace 
• Stavby vodovodních řádů a vodárenských objektů (včetně úpraven vody)  (5) 
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3.1 Zákony upravující vodní hospodářství ČR 
V Listině základních práv a svobod je stanoveno, že každý má právo na příznivé životní 
prostředí, zároveň nikdo nesmí při výkonu svých práv ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, 
přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.  
Ústavní zákon 1/1993 Sb. v článku 7 udává státu povinnost, aby dbal o šetrné využívání 
přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. (6)  
Dalším právním pilířem jsou směrnice EU, které byly povinně začleněny do našich právních 
předpisů. Touto směrnicí se rozumí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 
(tzv. rámcová směrnice). (2) 
 
Tabulka 2 Seznam relevantních zákonů [Zdroj: vlastní] 
Předpis Název 
Zákony 
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001 Sb.  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
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3.1.1 Vodní zákon č. 254/2001 Sb. 
Základní obecnou úpravou vod včetně vod odpadních se zabývá zákon č. 254/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, kterým se mění zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Vodní zákon se odpadními vodami zabývá v § 38. V zákonu je definován pojem odpadní 
vody, podmínky pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových i podzemních, postup pří 
vydávání jednotlivých povolení a popisuje pravomoce vodoprávního úřadu. 
3.1.2 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 
V zákonu jsou definovány základní pojmy, klasifikace nebezpečnosti odpadů a jsou určeny 
povinnosti při nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. 
3.1.3 Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 
Zákon upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací 
sloužící k veřejné potřebě, včetně přípojek a působnost územních samosprávních celků a správních 
úřadů na tomto úseku.  
Dále vymazuje základní pojmy, jakými jsou například vodovod, kanalizace, přípojky, atd. 
3.1.4 Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. 
Dle tohoto zákona, který vychází z principu trvale udržitelného rozvoje, je každý povinen 
předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a snažit se minimalizovat nepříznivé 
důsledky své činnosti na životní prostředí. Zákon také vymezuje základní pojmy.  
3.1.5 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
„Stavební zákon včetně technických požadavků na stavby musí být respektován v územně 
plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užíváni a odstraňování staveb. V oblasti 
povolování vodních děl je speciálním stavebním úřadem stanoven vodoprávní úřad, který při své 
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Vodní hospodářství upravují také vyhlášky a nařízení vlády České republiky. 
V následujících tabulkách je jejich přehled. 
 
Tabulka 3 Seznam relevantních vyhlášek [Zdroj: vlastní] 
Vyhlášky 
123/2012 Sb. Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
142/2005 Sb. Vyhláška o plánování v oblasti vod 
216/2011 Sb. Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 
428/2001 Sb. 
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
432/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu  
590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 
 
Tabulka 4 Seznam relevantních nařízení vlády [Zdroj: vlastní] 
Nařízení vlády 
401/2015 Sb. 
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
416/2010 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod 
a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
 
3.2 Obecná struktura legislativy v oblasti vodního hospodářství 
Obce nemají odpovědnost za svoji vodohospodářskou infastrukturu, nemají tedy povinnost 
investovat prostředky do rozvoje infrastruktury, avšak v případě, že je obec vlastníkem 
infrastruktury, má povinnosti o ni pečovat.  
Právní úprava ve vodním hospodářství v ČR spadá pod právní úpravu životního prostředí. 
Správu vodohospodářských děl vykonává příslušný vodoprávní úřad. Povolení vodoprávního 
úřadu je dle vodního zákona třeba k zřízení, změnám a zrušení vodohospodářského díla. Vodoprávní 
úřad stanoví povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých uděluje povolení. 
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Stavební úřad dává k těmto vodohospodářským dílům souhlas pouze z hlediska zajištění 
souladu s územními plány a z hlediska územního rozhodnutí. 
 
Vodoprávní úřady 
a) Obecní úřad 
Rozhoduje ve věci obecného nakládání s vodami, nejde – li o vodní toky tvořící státní 
hranice. 
b) Újezdní úřad na území vojenských újezdů 
c) Obecní úřady s rozšířenou působností 
Vykonávají působnost, která podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů, přísluší vodoprávnímu úřadu, pokud ji tento zákon nesvěřil jiným orgánům. 
 
d) Krajské úřady 
• Vyjadřují se ke stavbám, které mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit nakládání 
s vodami, ochranu vod a ochranu před povodněmi, pokud ji vodní zákon 
č. 254/2001 Sb., nesvěřil jiným orgánům, 
• rozhodují ve věcech hraničních vod po projednání s Ministerstvem zemědělství 
a Ministerstvem životního prostředí, popřípadě i s Ministerstvem vnitra ČR, pokud 
má rozhodnutí vliv na průběh státní hranice, 
• povolují vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění větších 
než-li 10 000 EO, 
• povolují vodní díla umožnují nakládání s vodami, o kterých rozhodují, 
• v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní díla, rozhodují i o ostatních 
náležitostech týkajících se těchto děl, 
• schvalují manipulační, případně provozní řády vodních děl, která povolují. 
e) Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřady (2) (3) 
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4 Odvádění odpadních vod z urbanizovaných 
území 
„Navrhovaný cílový stav odvodňovacích systémů ve městech je společností chápán jako vizitka 
rozvoje urbanizovaných území a životní úrovně v nich. Městské odvodnění patří mezi nejdražší a 
projekčně nejsložitější stavby městské infrastruktury.“ (1)  
 
Stokové sítě a kanalizační přípojky jsou stavěny za účelem zdravotně neškodného odvádění 
odpadních vod z určitého území do zařízení na čištění, a to hospodárně a spolehlivě. Z čístícího 
zařízení je dále voda vypouštěna do vodního recipientu. 
4.1 Systémy odvádění odpadních vod 
Obecně se dá systém odvádění odpadních vod z urbanizovaných území rozdělit na dva druhy 
a jejich kombinaci: 
• Centralizovaný systém 
• Decentralizovaný systém 
• Modifikovaný systém 
V malých obcích není jednoznačně určen systém odvádění odpadních vod ani způsob jejich 
čištění. Proto je vhodné zpracovat různé možnosti řešení a z hlediska technického, technologického, 
vodohospodářského a nákladového je porovnat. Náklady na zpracování a zhodnocení variant řešení 
jsou velmi malé ve srovnání s investičními výdaji, které by byly vynaloženy zbytečně v důsledku 
volby nevhodné varianty.   
Vybudování centralizovaného řešení odvodu odpadních vod bývá velice nákladné. Zvláště pak 
je nutno věnovat pozornost samotným stokovým sítím, protože ve většině případů jsou náklady na ně 
vyšší než náklady na výstavbu čistící technologie. Pro plně funkční provoz je nutný nejen správný 
výběr systému, ale také disciplinovanost uživatelů. 
4.1.1 Centralizovaný systém odvádění odpadních vod v obcích 
 Jednotná stoková soustava 
Jednotná stoková soustava odvádí dešťovou a splaškovou odpadní vodu soustavou společně. 
Je úspornější než oddílná soustava, protože se skládá pouze z jednoho systému stok, i když o větších 
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průměrech. Tento princip řešení přinášel technické i ekonomické výhody, které byly dlouhou dobu 
upřednostňovány před ekologií a hygienickými riziky ovlivňujícími životní prostředí. Hlavní 
problém představují velké průtoky za deště, z tohoto důvodu klade jednotná soustava vyšší investiční 
nároky na dimenzování a skladbu jednotlivých objektů v soustavě. A také klade vyšší nároky 
na technologii ČOV. (1) (7) 
 
 
Obrázek 2 Centralizovaný systém odvádění odpadních vod s jednotnou kanalizací (7) 
 
Oddílná stoková soustava 
Oddílná soustava odvádí každý druh odpadní vody zvlášť. Nejčastěji se jedná o dvě 
samostatné soustavy, kdy první z nich odvádí vody splaškové a druhá soustava odvádí odděleně 
vody dešťové. Ve větších sídlech je nutné čistit, alespoň částečně, i vody dešťové. Během deště 
se v městech splachuje pouliční prach, olejové úkapy z vozovek a úkapy pohonných hmot, apod. 
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Obrázek 3 Centralizovaný systém odvádění odpadních vod s oddílnou kanalizací (7) 
 
Modifikovaná stoková soustava 
Modifikovaná soustava vznikne spojením například jednotné a oddílné soustavy v rámci 
odvodnění jednoho urbanizovaného celku. Splašková voda se vede v hluboko uložených stokách 
a dešťové vody ve stokách mělce uložených. Při začátku deště, tedy v době přívalu nejvíce 
znečištěných vod, se dešťová voda dostane pomocí spojovacího potrubí do hlouběji uložené 
splaškové kanalizace. Při nasycení splaškové kanalizace dešťová voda odchází dešťovými stokami 
přímo do recipientu. Řeší se tak problém čištění dešťové vody, která sebou unáší i splachy 
z pozemních komunikací, jež by jinak byly svedeny do recipientu bez čištění. 
V menších obcích se využívá modifikace, která stokami pro dešťové vody odvádí pouze 
vodu ze střech, neprašných vozovek, chodníků a komunikací s nepatrným provozem (tedy vodu 
neznečištěnou) přímo do recipientu. Znečištěné dešťové vody z komunikací s hustým provozem, ze 
znečištěných dvorů, atd. jsou odváděny splaškovou kanalizací do ČOV. (1) 
 
4.1.2 Decentralizovaný systém odvádění odpadních vod v obcích 
V tomto systému se zneškodňují odpadní vody přímo v jednotlivých nemovitostech. Jako 
možná řešení se dají využít bezodtoké žumpy, septiky se zemními filtry a domovní čistírny. Více 
o zneškodňování v kapitole 5 – Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 EO.  
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Vyčištěné vody ze septiku se zemním filtrem či vody z domovních ČOV je možno vypouštět 
do vodního toku. V případě, že není vodní tok nikde v blízkosti, vzniká potřeba vybudovat kanalizace 
pro již vyčištěnou vodu. Tento krok ovšem zastírá hlavní výhodu decentralizovaného systému. 
V těchto případech je lepší hledat náhradní řešení. 
 
 
Obrázek 4 Decentralizovaný systém odvádění odpadních vod (7) 
4.2 Způsoby dopravy odpadních vod 
Výběr způsobu dopravy odpadních vod je závislý na mnoha faktorech. Mezi nejvýznamnější 
faktory patří morfologie území. 
Způsoby dopravy odpadních vod: 
• Gravitační  princip 
• Zvláštní způsoby odkanalizování 
• Pravidelné vyvážení nákladní dopravou 
 
Při výběru způsobu odkanalizování je třeba dbát nejen na investiční náklady, ale také 
na dlouhodobě provozní náklady. Na základě provozních nákladů se tvoří cena služby. Je tedy 
možné, že u „investičně levných“ systémů  budou výrazně vyšší provozní náklady. Do provozních 
nákladů se zahrnují například náklady na energie pro dopravu odpadních vod a kvalifikace servisních 
pracovníků – pokud si bude obec kanalizaci spravovat sama. (2) 
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4.2.1 Gravitační princip 
Gravitační doprava odpadních vod potrubním systémem s převážně beztlakovým průtokem 
o volné hladině se dá považovat za základní princip dopravy odpadních vod v současné době. Tento 
systém dopravy odpadních vod nevyžaduje (ve valné většině) příkon elektrické energie. Vzhledem 
k neustále rostoucím nákladům na elektrickou energii je tedy toto řešení nejméně finančně náročné 
v období provozu. 
Pro správné plnění funkce je nutno dno stoky vyspádovat ve směru do ČOV. V nezbytně 
nutných případech je možné použít přečerpávací stanice či  krátké tlakové úseky. (1) 
Gravitační princip má své výhody, ale také nevýhody. Mezi hlavní výhody patří nízké 
provozní náklady, nevyžaduje se žádná součinnost od majitelů napojených nemovitostí a nároky 
na obsluhu při provozu jsou minimální. Naopak hlavními nevýhodami jsou možné vyšší investiční 
náklady vzhledem k nutnosti dodržovat minimální spád a tedy nutnost ukládat kanalizační potrubí 
do větších hloubek. V případě členitého terénu může vyvstat nutnost postavení přečerpávací stanice, 
která rovněž prodraží investici. 
4.2.2 Zvláštní způsoby odkanalizování 
Dle České státní normy 71 6101 se zvláštní způsoby odkanalizování používají tam, kde není 
možný gravitační způsob odkanalizování (obvykle pro splaškové stoky oddílné stokové soustavy); 
zpravidla při: 
• nedostatku sklonu 
• rozptýlené výstavbě 
• občasném přítoku odpadních vod, např. ze sezónních rekreačních zařízení, autokempů 
• vysoké hladině podzemní vody 
• nepříznivých geologických podmínkách v podloží 
• nutnosti provádění úzkých výkopů, malých hloubek uložení a malých profilů potrubí 
• nemožnosti umístění vstupních a revizních šachet (8) 
 
Jako zvláštní způsoby odkanalizování je možno uvést podtlakovou (vakuovou) kanalizaci 
a tlakovou kanalizaci. Tyto způsoby odkanalizování vyžadují příkon elektrické energie. (8) 
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Podtlaková (vakuová) kanalizace 
 
Podtlaková kanalizace je založena na principu vyvození tlaku v hlavním uličním stokovém 
potrubí. Do tohoto potrubí jsou vedeny přes domovní sací ventily kanalizačních přípojek odpadní 
vody z napojené nemovitosti. Podtlak se vytváří v centrální vakuové stanici, ze které jsou odpadní 
vody gravitačně nebo čerpáním dopravovány na ČOV. Systém uspořádání stokových sítí musí být 
u podtlakové kanalizace použit větvený, v žádném případě zaokruhovaný. Doporučená výška krytí 
je od 1m do 1,2 m. 
Hlavními výhodami systému je vysoká rychlost přepravy splašků, což zcela vylučuje jejich 
usazování v potrubí a ucpání kanalizace a odpadní voda je v potrubním systému provzdušněna. 
Zásadní nevýhodou podtlakové kanalizace je závislost na elektrické energii. (1) (2) (3) 
 
 
Obrázek 5 Schéma podtlakové stokové sítě (3) 
Tlaková kanalizace 
Díky pořizovacím nákladům se stala tlaková kanalizace nejrozšířenější způsobem 
ze zvláštních způsobů odvádění odpadních vod. Tlakové odkanalizování je založeno na principu 
vytvoření přetlaku v hlavní stokové síti. Do této sítě jsou odpadní vody z jednotlivých nemovitostí 
přiváděny přes domovní čerpací stanici s akumulační jímkou, umístěnou na kanalizačních 
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přípojkách. Odpadní vody z nemovitostí jsou do akumulační jímky odváděny gravitačně. Dle 
kapacity čerpadel může být na jednu akumulační jímku připojeno i více nemovitostí, vzhledem 
k majetkoprávním důvodům je však vhodnější, aby každá nemovitost měla vlastní domovní čerpací 
jímku neboli akumulační jímku. Tlaková síť dopravuje odpadní vody na ČOV.  
Tento způsob odvádění odpadních vod může využívat uspořádání stokových sítí jak větvený, 
tak i zaokruhovaný. Doporučená výška krytí je 1m. Systém je vhodný pro plochá či mírně zvlněná 
území a maximálně do 15 000 připojených obyvatel. 
Výhodami jsou již zmiňované nižší investiční náklady v porovnání s ostatními druhy 
zvláštního dopravování odpadních vod, poruchy na kanalizační síti lze snadno zjistit a v porovnání 
s podtlakovou soustavou je energetická náročnost provozu nižší.  
Hlavní nevýhody tlakové soustavy činí omezená životnost čerpadel domovní kanalizace, 
intenzivní zápach dopravovaných odpadních vod a závislost systému na dodávkách elektrické 
energie. (1) (2) (3) (9) 
 
Obrázek 6 Schéma tlakové sítě (zaokruhované) (3) 
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5 Zneškodňování odpadních vod v obcích 
do 2 000 EO 
Zneškodňování odpadních vod v malých obcích do 2 000 obyvatel, jak již bylo napsáno, se dělí 
na centralizované a decentralizované.  
Centralizovaný systém zneškodňování odpadních vod je založen na sběru odpadních vod 
z nemovitostí rozsáhlou kanalizační sítí a následné dopravení těchto vod do centrální čistírny 
odpadních vod. Obvykle je investice do kanalizační sítě několinásobně vyšší než do samotné ČOV. 
Centrální čistírny odpadních vod mohou být založeny na rozličných principech, např. mechanicko-
biologické čistírny, stabilizační nádrže, atd. 
Decentralizovaný systém zneškodňování odpadních vod je určen pro zneškodňování odpadních 
vod přímo u zdroje znečištění, tzn. přímo u nemovitostí, bez nutnosti realizace kanalizační sítě. 
Hlavními prvky jsou žumpa, septik se zemním filtrem, domovní čistírny odpadních vod, atd. 
 
Čistění odpadních vod se dělí na intenzivní a extenzivní.  
 
Typický intenzivní způsob je čištění v mechanicko-biologických ČOV. Tento způsob je závislý 
na dodávkách elektrické energie. Mezi další nevýhody patří nutnost soustavné obsluhy a poměrně 
vysoké investiční náklady. Na druhou stranu jeho výhodami jsou malé nároky na plochu a 
garantované účinky. Vodohospodářské orgány je bez problémů akceptují. 
Extenzivní způsoby čištění odpadních vod spolupracují s přírodními samočistícími procesy. 
Tomuto čištění musí předcházet mechanické předčištění. Pro decentralizovaný systém je to např. 
septik se zemním filtrem nebo domovní ČOV. Pro centralizovaný (případně i decentralizovaný) 
systém se využívá stabilizační rybník, kořenová čistírna odpadních vod či čistírna odpadních vod 
založená na principu zemního filtru.  
Pouze některé extenzivní způsoby čistění jsou kvalitou porovnatelné s intenzivními. Oproti 
intenzivním nevyžadují trvalé dodávky elektrické energie, není třeba ani soustavná obsluha, která je 
navíc jednodušší a mají nižší provozní náklady. Nevýhodami je horší ovladatelnost procesů a ztížená 
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Nejvíce rozšířené způsoby nakládání s odpadními vodami v ČR: 
• Žumpa – bezodtoká jímka 
• Septik se zemním filtrem 
• Domovní čistírna odpadních vod 
• Mechanicko–biologická centrální ČOV 
5.1 Žumpa – bezodtoká jímka 
Dle ČSN 75 6081 (10) je žumpa definována jako zakrytá, vodotěsná, bezodtoká nádrž, ve které 
jsou shromažďovány splaškové odpadní vody a/nebo popř. odpadní vody se škodlivými látkami před 
jejím vyprázdněním, u splaškových odpadních vod obvykle fekálním vozem. 
Žumpy se budují tam, kde není možno odvádět splaškové vody do centrální ČOV a nebo pokud 
z ekonomických či jiných důvodů nemohou být čištěny v domácí ČOV či nemohou být 
zneškodňovány jiným způsobem. Do žumpy není dovoleno přivádět dešťové vody. 
Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem a přelivem. Všechny přiváděné a shromažďované 
odpadní vody musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány, jak je uvedeno 
v ČSN 75 6081 (10). Používání žump s přelivem či odtokem je nepochybně mezi obyvatelstvem 
České republiky běžné, avšak právě toto jednání znečišťuje životní prostředí a hlavně ohrožuje 
místní podzemní vody. 
Vhodné použití žump je tedy u objektů bez vodovodů, tam kde chybí recipient pro vypouštění 
vyčištěných odpadních vod a u objektů, které budou v blízké době napojeny na centrální ČOV – tady 
žumpa slouží jen jako dočasné řešení. 
 
Obrázek 7 Plastová bezodtoká jímka – žumpa (11) 
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Velikost bezodtoké jímky je dána výpočtem: V=n*q*t   [m3], 
kde n je počet obyvatel 
       q specifická spotřeba vody (doporučená hodnota je 100 l/os./d) 
       t interval vyvážení – ve dnech. (10) 
 
5.1.1 Modelový výpočet nákladů na žumpu 
Vstupní údaje 
Modelový příklad pro výpočet nákladů na pořízení a provoz žumpy je počítán pro rodinný 
dům, který obývá čtyřčlenná rodina se standardním vybavením: WC, sprcha, pračka, myčka, teplá 
voda. Žumpa bude vyvážena s frekvencí jedenkrát měsíčně do vzdálenosti cca 25 km. 
 
Pořizovací náklady 
Výpočet objemu žumpy:  V = 4*100*30 = 12 000 l = 12 m3 
 
V následující tabulce je zpracován přehled pořizovacích cen pro bezodtokou jímku různých 
provedení. V cenách nejsou zahrnuty výkopové práce, montáž, doprava ani ostatní dokončovací 
práce, které výši investičních nákladů ještě navýší. 
Tabulka 5 Přehled cen žump – bezodtokých jímek objemu 12 m3 [Zdroj: vlastní] 
Druh bezodtoké jímky Výrobce Cena bez DPH 
Plastová k obetonování DAX Trade s.r.o. 19 490 Kč 
Plastová k obetonování AQUASEP s.r.o. 21 900 Kč 
Plastová k obetonování Plastové jímky EU QUAILITY 22 500 Kč 
Plastová samonosná Michal Vožda 25 000 Kč 
Plastová samonosná DAX Trade s.r.o. 28 300 Kč 
Plastová samonosná AQUASEP s.r.o. 24 990 Kč 
Plastová samonosná Sineko Engineering s.r.o. 36 209 Kč 
Betonová ABO Plast s.r.o. 22 990 Kč 
Betonová SEPTIC Emília Salkiewicz 28 000 Kč 
Betonová TRIAL STAV s.r.o. 47 674 Kč 
Betonová Betonové žumpy systém 38 720 Kč 
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Průměrná pořizovací cena žumpy ze získaných dat činí 28 707  Kč bez DPH (a bez ostatních 
nákladů). S ostatními náklady na umístění se cena vyšplhá průměrně přes 60 000 Kč bez DPH. 
 
Provozní náklady 
Dalším vysokým nákladem žumpy je její provoz, přesněji řečeno, její vyvážení. 
V modelovém příkladu je uvedena frekvence vývozu jedenkrát za měsíc, se vzdáleností odvozu 
naakumulovaných splašků do vzdálenosti 25 km. V Tabulce 6 se nalézá přehled cen vývozu fekálií 
včetně likvidace obsahu žump. Uvažovány byly firmy, které vlastní fekální vůz daného objemu. 
Tabulka 6 Přehled cen vývozu žump fekálním vozem [Zdroj: vlastní] 
Firma Cena dopravy- 




bez DPH  
Vodárenská akciová společnost a.s. 1 000 Kč 625 Kč 1 625 Kč 
Herčík a Kříž spol. s r.o. -- -- 2 500 Kč 
Kernerová – vývoz odpadů fekálním 
vozem 
575 Kč 1 560 Kč 2 135 Kč 
Autodoprava Hlavatý -- -- 3 200 Kč 
Královehradecká provozní a.s. 748 Kč 955 Kč 1 703 Kč 
 
Průměrná cena jednoho vývozu včetně likvidace je 2 233 Kč bez DPH. Roční náklad na 
provoz žumpy tedy činí 26 791 Kč bez DPH. 
 
Výhody 
• Nulová potřeba elektrické energie  
 
Nevýhody 
• Vysoké pořizovací náklady 
• Vysoké provozní náklady (vyvážení) 
• Poměrně velký zastavěný prostor 
• Možnost zápachu při manipulaci s odpadem 
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5.2 Septik se zemním filtrem 
Samotný septik je tvořen průtočnou nádrží, ve které dochází ke zředění odpadních vod a tím 
k jejich předčištění. Obvykle je septik rozdělen na dvě nebo tři komory, ve kterých se odpadní voda 
zdrží v optimálním případě 3 – 5 dní. Vzhledem k nízké účinnosti čištění zpravidla není možné 
vypouštět vodu ze septiku do recipientu. Ve výjimečných a odůvodněných případech lze dle 
ČSN 75 6402 (12) septik navrhnout jako samostatný čistící článek pro samostatně stojící objekty do 
5 ekvivalentních obyvatel. Z tohoto důvodu je septik kombinován nejčastěji se zemním filtrem, který 
předčištěnou vodu ze septiku dočistí. Alternativou je připojení septiku na kořenovou čistírnu 
odpadních vod. (7) (3) 
Do septiku se nesmí odvádět dešťové vody. 
Velikost septiku se stanoví výpočtem dle počtu připojených obyvatel, avšak účinný prostor 
septiku nesmí být menší než 3m2. Vývoz fekálií ze septiku je nutný nejméně jednou za rok. 
 
            Legenda k obrázku: 1-septik, 2-zemní pískový filtr 
Obrázek 8 Schéma platového septiku se zemním pískovým filtrem (13) 
Výhody 
• Nízké provozní náklady 
• Provozní nenáročnost 
• Nulová potřeba elektrické energie 
• Poměrně vysoká účinnost čištění 
Nevýhody 
• Omezená životnost filtrů (cca 15 let) 
• Zastavěná plocha 
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5.2.1 Modelový výpočet nákladů na septik se zemním filtrem 
Vstupní údaje 
Modelový příklad pro výpočet nákladů na pořízení a provoz septiku se zemním filtrem je 
počítán pro rodinný dům, který obývá čtyřčlenná rodina se standardním vybavením: WC, sprcha, 
pračka, myčka, teplá voda. Ze septiku se zemním filtrem se musí minimálně jednou ročně vyvézt 
přebytečný kal. Doprava bude do vzdálenosti cca 25 km. 
Těmto parametrům odpovídá septik s kapacitou okolo 4 m3. 
 
Pořizovací náklady 
V následující tabulce je zpracován přehled pořizovacích cen pro septiky různých provedení. 
V cenách nejsou zahrnuty výkopové práce, montáž, doprava ani ostatní dokončovací práce, které 
výši investičních nákladů ještě navýší. 
Tabulka 7 Přehled cen septiku objemu 4 m3 [Zdroj: vlastní] 
Druh Tvar Materiál Výrobce Cena bez DPH 
3-komorový  krabicový plast Hydroclar s.r.o, 26 100 Kč 
3-komorový válcový plast Hydroclar s.r.o. 18 900 Kč 
3-komorový  válcový sklolaminát MIROSEP s.r.o. 20 000 Kč 
3-komorový válcový plast AQUACON 19 536 Kč 
3-komorový válcový plast DAX Trade s.r.o. 19 980 Kč 
2-komorový válcový sklolaminát MIROSEP s.r.o. 17 500 Kč 
1-komorový krabicový beton WęgloBud 18 000 Kč 
 
Průměrná cena pořizovacích nákladů septiku vypočtených podle Tabulka 7 je 20 002 Kč bez 
DPH (bez nákladů na umístění).  
Tato kapitola je zaměřená na septiky se zemním filtrem. Je tedy nutné přičíst průměrnou 
cenu zemního filtru. 
Tabulka 8 Přehled cen zemních filtrů [Zdroj: vlastní] 
Označení Výrobce Cena bez DPH 
Plastový - ZF4 Hydroclar s.r.o. 15 000 Kč 
Plastový – BZF1 HPLAST 14 500 Kč 
Plastový Roman Mižigar 11 990 Kč 
Plastový AQUACON 15 470 Kč 
Plastový ASIO 15 400 Kč 
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Průměrná cena pořizovacích nákladů zemního filtru vypočtených podle Tabulka 8 je 
14 472 Kč bez DPH (bez nákladů na umístění). 
 Celková cena pořízení septiku se zemním filtrem (bez nákladů na dopravu a umístění) činí 
34 474 Kč bez DPH. Tato cena, je sice vyšší než u pořízení žumpy, avšak  
Provozní náklady 
Na rozdíl od bezodtokých jímek – žump se septiky spojené se zemním filtrem musí vyvážet 
pouze jedenkrát ročně.  
Průměrná cena jednoho vývozu je již vypočtená v kapitole 5.1.1. a činí včetně likvidace je 
2 233 Kč bez DPH. Nepředpokládá se zde výrazná změna ceny s ohledem na menší objem 
vyváženého fekálu. Roční náklad při vývozu fekálií jedenkrát ročně je tedy stejný.  
5.3 Domovní čistírna odpadních vod 
Domovní čistírna odpadních vod je vhodná pro čištění odpadních vod přímo u nemovitosti či 
jejich skupin, kde není možnost se napojit na veřejnou kanalizační síť. Její kapacita je mezi 
1 – 50 EO. Do domovní čistírny odpadních se neodvádějí dešťové vody. 
Většinou se jedná o ucelený kontejner z plastu, laminátu nebo nerezu – tzn. domovní čistírny 
odpadních vod balené přímo od výrobce a certifikované podle normy EN ČSN 12566-3: Balené 
a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod. V certifikátu je stanovena mimo jiné 
použitelnost daného typu DČOV a dosažitelné hodnoty jakosti vod na odtoku - viz Obrázek 9.  
 
Obrázek 9 Certifikát domovní čistírny odpadních vod (13) 
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Dnes jsou domovní čistírny odpadních vod řízené počítačem, displej je umístěn přímo u DČOV 
nebo uvnitř domu. Majitel tak může vizuálně kontrolovat správnou funkci DČOV a zároveň volit 
program s příslušným požadovaným režimem činnosti DČOV (např.: víkendové zatížení, 
přerušované zatížení, plné zatížení,…). (14) 
Domovní čistírny odpadních vod zaznamenaly velký rozvoj, kterému napomohl především 
vyšší počet „neošetřených“ lokalit. Rozhodovacím kritériem pro výběr DČOV by rozhodně neměla 
být pouze pořizovací cena – v budoucím provozování se může tato volba negativně projevit. 
Pro správný výběr je vhodné se obrátit na odborníka popřípadě si alespoň ověřit následující 
parametry:  
o Jednoduchost provedení a časová náročnost obsluhy – čím složitější systém, tím větší 
pravděpodobnost poruch 
o Provozní náklady – spotřeba elektrické energie a odvoz přebytečného kalu vznikajícího 
biologickým procesem 
o Energetická náročnost – reálný příkon mezi 29 – 120 W 
o Materiálové provedení – upřednostňovat plastové provedení (jednodušší na manipulaci 
a vysoká životnost) 
o Záruční doba 
o Zajištění servisu, rychlost dodávky, smluvní podmínky 
o Kapacita zařízení 
o Stavební náročnost 
o Kvalifikační předpoklady dodavatelské firmy – garancí kvality je např.: ISO 9002 nebo 
reference (3) 
 
Princip fungování DČOV je v zásadě stejný jako u centrálních čistíren odpadních vod. Čištění 
probíhá jak mechanicky tak biologicky.  
Technologie čištění v DČOV jsou možné dvě – anaerobní a aerobní, případně jejich vzájemná 
kombinace. Oba typy DČOV biologicky odbourávají mikroorganismy z přiváděné odpadní vody. 
Anaerobní způsob čištění je méně účinný než aerobní, který vyžaduje dodávky kyslíku do aktivační 
směsi.  
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5.3.1 Anaerobní domovní čistírna odpadních vod 
Tato technologie, jak již bylo uvedeno, je méně účinná než aerobní technologie a je tedy 
doporučována k objektům, které nejsou trvale obydleny. Vhodná je pro malé rekreační objekty 
či objekty s víkendovým provozem. Domácí anaerobní čistírny se obvykle kombinují s dalšími.  
Výhody 
• Nízké provozní náklady 
• Ekonomický provoz bez elektrické energie 
• Možnost přerušovaného chodu 
 
Nevýhody 
• Zastavěná plocha 
• Omezená životnost dočišťovacích filtrů (cca 15 let) (13) 
 
5.3.2 Aerobní domovní čistírna odpadních vod 
Aerobní domovní čistírny odpadních vod se používají u trvale obydlených objektů.  
Principů čištění aerobních DČOV je několik. Všechny vyžadují dodávku kyslíku do aktivační 
směsi. Nejméně používanou technologií jsou biologické filtry, naproti tomu obecně rozšířenu 
technologii představují rotační biodiskové čistírny, které vynikají stabilitou provozu. Další 
technologií je aktivace.  
K provozu všech druhů je potřeba elektrická energie. 
Každý typ aerobních DČOV má své specifické výhody a nevýhody. Zde byly vybrány obecné 
výhody, které jsou pro všechny typy společné. 
Výhody 
• Nízké pořizovací náklady 
• Nenáročná obsluha 
Nevýhody 
• Nutnost příkonu elektrické energie 
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Obrázek 10 Schéma umístění domovní čistírny odpadních vod (15) 
 
5.3.3 Modelový výpočet nákladů na domácí čistírnu odpadních vod 
Stejně jako u předchozích kapitol, modelový příklad pro výpočet nákladů na pořízení 
a provoz domovní čistírny odpadních vod, je počítán pro rodinný dům, který obývá čtyřčlenná rodina 
se standardním vybavením: WC, sprcha, pračka, myčka, teplá voda.  
Tabulka 9 Přehled cen DČOV [Zdroj: vlastní] 
Typ Výrobce Cena bez DPH  
Samonosná Envi-pur 40 440 Kč  
Samonosná Ekoplast Telč 30 500 Kč 
Samonosná ASIO 29 500 Kč 
Samonosná AQUATECH 29 300 Kč 
K obetonování Envi-pur 27 470 Kč 
K obetonování VHtech 24 900 Kč 
K obetonování DAX Trade 27 470 Kč 
 
Průměrná cena pořizovacích nákladů DČOV vypočtených podle Tabulce je 29 511 Kč bez 
DPH (bez nákladů na umístění).  
U domovní čistírny odpadních vod není třeba řešit vývoz fekálu. Vyčištěná odpadní voda 
z DČOV se dá napojit na dešťovou kanalizaci. 
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5.4 Mechanicko-biologické čistírna odpadních vod  
Kategorie ČOV 500 - 2000 EO je téměř vždy tvořena kombinací betonové nádrže, provozní 
budovy nadzemní a technologické části, která je nainstalovaná do stavební části a řídí se podle ČSN 
75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel.  
 
Obrázek 11 Čistírna odpadních vod pro 400 – 5000 EO (16) 
Správný návrh ČOV je podložen následujícími body: 
o Požadavky na jakost vyčištěných odpadních vod v souladu s požadavky vodoprávního 
úřadu, 
o množství, složení a znečištění odpadních vod s uvedením průměrných, maximálních a 
minimálních hodnot přítoků, koncentrace znečištění a minimální a maximální teploty 
odpadních vod, 
o druh (soustava), stav a hydraulické poměry stokové sítě, 
o možnosti konečného zneškodnění nebo využití odpadních produktů z čištění odpadních vod 
(štěrk, shrabky, písek, tuky, plovoucí nečistoty, kal, bioplyn, sedimenty z biologických 
nádrží), 
o požadavky na způsob čištění odpadních vod, 
o polohopisné, výškopisné, komunikační, inženýrsko-geologické, hydrologické, 
hydrogeologické a klimatické poměry v oblasti ČOV, 
o všechny v přípravné a projektové dokumentaci uvedené, vybudované a plánované, 
vodohospodářsky významné provozy a průmyslové závody umístěné v oblasti připojené 
stokovou sítí na ČOV; samostatně se uvedou provozy a průmyslové závody, které nesmějí 
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vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu vůbec, nebo jen po předchozím 
předčištění, a samostatně ty, kde by mohlo dojít k havárii s negativním dopadem na vodní 
prostředí. (2) 
 
Čistírna je tvořena částmi, kde dochází k hrubému předčištění, mechanickému stupni čištění, 
biologickému stupni čištění a kalovým hospodářstvím. U malých čistíren odpadních vod může být 
hrubé předčištění vynecháno a nahrazeno větší kapacitou biologického stupně čištění. (7) 
Za nejlepší dostupnou technologii dle Metodické příručky zneškodňování odpadních vod (2) se 
považuje aktivace se stabilní nitrifikací (SBR systém). Naopak se nedoporučuje pro tuto kategorii 
navrhovat vegetační čistírenské technologie. 
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6  Dotace 
Marková (17) ve své knize uvádí, že  dotace jsou dle zákona chápány jako nenávratně 
poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu, za které není požadováno protiplnění. Nenávratné jsou 
v tom smyslu, že pokud příjemce splní podmínky, za kterých mu byly poskytnuty, nevzniká mu vůči 
státnímu rozpočtu žádný závazek. 
6.1 Obecný přehled dotací 
Dotace a transfery jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem financování obce. 
Jedním ze způsobů nahlížení na dotace je rozdělení na nárokové dotace a nenárokové. Nárokové 
dotace jsou takové dotace, na které má obec automaticky nárok, dostávají je pravidelně a nemusí o 
ně žádat. V opačném případě, tedy pokud obec musí o dotaci zažádat, jedná se o nenárokovou dotaci. 
Dalším možným dělením dotací dle Pekové (18)  je rozdělení na účelové a neúčelové dotace. 
 
6.1.1 Běžné (neinvestiční) dotace 
Běžné dotace slouží na financování provozních potřeb, které se pravidelně opakují 
v rozpočtovém období. Jsou poskytovány především na potřeby, které obec zajišťuje na základě 
přenesené odpovědnosti za zabezpečení veřejných statků – např.: základní školství. 
Dělení běžných dotací: 
• účelové 
• neúčelové 
6.1.2 Kapitálové (investiční) dotace 
Kapitálové dotace jsou poskytovány na financování konkrétních investic – např.: výstavby 
obecních bytů, ČOV, atd. Nevyčerpaná část dotace se vrací. 
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Kapitálové účelové dotace jsou poskytovány na dočasné potřeby, které se neopakují v čase. 
Tímto se rozumí financování investiční výstavby, která umožní lépe nebo ve větším rozsahu 
uspokojovat lokální veřejné statky – např.: výstavba školy, kanalizace, atd. Také se tímto financují 
investice, které svým významem přesahují danou lokalitu – např. silnice, atd. 
Kapitálové neúčelové dotace nejsou poskytovány na financování konkrétní potřeby a 
zastupitelstvo obce může rozhodnout o použití těchto peněz. (18) 
 
6.2 Zdroje dotací 
Nejvýznamnější zdroje dotací 
a. Státní rozpočet a státní fondy 
b. Územní samosprávné celky (kraje, obce) 
c. Mimostátní zdroje (především z EU) 
 
Obce také mohou čerpat dotace od jednotlivých ministerstev, které pro každý rok vypisují své 
dotační programy. Dále mohou čerpat z Všeobecné a pokladní správy. Tyto prostředky jsou určené 
především na obnovu kanalizací, vodovodů a silniční sítě.  (18) 
 
6.3 Dotace pro obce na výstavbu ČOV a kanalizace 
Následující přehled dotací je určen pro malé obce do 2 000 obyvatel. Informace byly získány 
na základě konzultace se společností CYRRUS ADVISORY, který se zabývá dotačním 
poradenstvím. 
6.3.1 Operační program životní prostředí 2014-2020 – prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a 
snižování rizika povodní 
Tento operační program pochází z Evropských strukturálních a investičních fondů, 
konkrétně z Fondu soudržnosti. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí, 
zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí ČR. 
Operační program se zaměřuje zejména na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu 
klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. Podporuje 
zlepšování kvality vody, snižování ekologických zátěží, omezování množství odpadů. 
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Dotace podporuje mimo jiné projekty na snížení znečištění z komunálních zdrojů. Tím se 
rozumí výstavba a intenzifikace ČOV a výstavba či rekonstrukce kanalizace v aglomeracích do 
2 000 EO, v územích které vyžadují zvláštní ochranu. 
Dotace je tedy vhodná pro výstavbu kanalizace za předpokladu související výstavby, 
modernizace či intenzifikace ČOV, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.  
 
Výše dotace:   maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů  
   Program umožňuje do způsobilých výdajů zahrnout 6 % - 10 % z jejich 
celkové výše, na náklady spojené s projektovou a manažerskou činností realizace přidělené dotace, 
včetně kompletní realizace výběrových řízení. 
 
Příjem žádostí 17.10.2016 – 19.1.2017 
 
Způsobilé náklady 
• Výdaje na zařízení staveniště 
• Výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro 
úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných opatření 
6.3.2 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury kanalizací a ČOV 
Tato národní dotace podporuje výstavbu vodohospodářských děl do výše 50 mil. Kč a je 
spravována Ministerstvem zemědělství ČR. Dotace zahrnuje výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a 
intenzifikaci ČOV, výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících 
objektů, která jsou spojena s výstavbou čistírny odpadních vod, dostavbu kanalizačních systémů a 
souvisejících objektů, vyjma ČOV, minimálně pro 100 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody 
budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV.  
O dotaci může požádat obce nebo svazek obcí o velikosti do 1000 obyvatel. Realizovaná 
akce se musí nacházet na území obce. 
Akce musí být v souladu se schváleným PRVKÚK. Realizovaná ČOV musí splňovat 
vyhlášenou jakost vypouštěné vody stanoveným vodoprávním úřadem. Napojeno musí být 
minimálně 50% obyvatel obce. Maximální náklady na 1 EO nesmí překročit 80 000 Kč bez DPH. 
 
Výše dotace:  50 – 75 % 
Příjem žádostí do 31.12.2016 
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7 Obec Svojšice u Kolína 
7.1 Popis a poloha obce 
Obec Svojšice u Kolína se nachází ve Středočeském kraji na území okresu Kolín. Od města 
Kolín jsou Svojšice vzdálené západním směrem přibližně 13 kilometrů. 
Území obce Svojšice u Kolína sousedí s územím města Kouřim na západní straně, s městysem 
Plaňany na severu a městem Zásmuky na jihu.  
 
 
Obrázek 12 Umístění obce Svojšice u Kolína vzhledem k větším městům a celková poloha v rámci ČR (19) 
 
Obec Svojšice u Kolína je tvořena třemi samostatnými sídly. Největší částí jsou samotné 
Svojšice, které obklopují Svojšický rybník. Druhé největší do počtu obyvatel jsou Bošice nacházející 
se dva kilometry severně od Svojšic. Třetí částí obce je Nová ves III, která se rozkládá 1,5 kilometru 
jihozápadně od Svojšic na břehu  rybníka Utopenec.  
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Obrázek 13 Území obce Svojšice (20) 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1241 jako majetek panoše Miloty ze Svojšic. 
Obec se nachází v mírně zvlněné krajině v nadmořské výšce 275 metrů nad mořem.  
Tabulka 10 Obecné informace o obci Svojšice u Kolína (21) 
Okres Kolín  
OPR Kolín  
Statut obec  
Místní části 3 Svojšice, Bošice, Nová Ves III,  
Katastrální výměra 983 ha  
Počet obyvatel  610  
Veřejný vodovod ANO  
Kanalizace dešťová NE  
Kanalizace splašková NE  
ČOV NE  
Plynofikace NE  
Vodní tok ANO  potok Bečvárka 
Producenti prům. vod ANO vlastní ČOV již vybudovaná 
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Celková katastrální plocha činí 983 ha, orná půda zabírá 78 procent území. Lesy se v 
katastrálním území Svojšic rozkládají na ploše pouze okolo 100 ha. V obci se nacházejí dvě velké 
vodní plochy a další místní menší vodní plochy. První z nich je vodní nádrž Utopenec nacházející 
se na jihu katastrálního území. Druhou vodní plochou je Svojšický rybník, ležící přímo v centru obce 
Svojšice. Územím také protéká potok Bečvárka. (22) 
 
 
Obrázek 14 Obecní úřad Svojšice u Kolína [Zdroj: vlastní] 
 
Obec Svojšice je tvořena souvislou zástavbou rodinných domů v zahradách, které se rozkládají 
podél místních komunikací. Místní části Bošice a Nová Ves III tvoří nesouvislá vesnická zástavba 
rozkládající se podél místních komunikací. Trvale žijících obyvatel je 610, v obci také přechodně 
žije okolo 180 rekreantů a dále je zde také Domov Svojšice s 200 lůžky a 30 zaměstnanci, který 
slouží jako ústav pro osoby se sníženou soběstačností a pro osoby chronického duševního či 
mentálního onemocnění.  
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Obrázek 15 Domov Svojšice  [Zdroj: vlastní]  
Pro děti je v obci k dispozici jednotřídní mateřská školka s kapacitou 28 dětí. Z občanské 
vybavenosti je zde možno nalézt poštu, prodejnu potravin a dvě pohostinství. V neposlední řadě 
bychom v obci našli zámek, hřbitov a obecní úřad. (23) 
Kromě místních částí Bošice a Nová Ves III náleží katastrálně k obci i území Hoštic a Voteleže. 
Hoštice tvoří pouze jediný statek, obývaný dvěma osobami. Tato část obce nebude připojena 
k centrální kanalizační síti. Votelež obsahuje 2 nemovitosti na samotě (s 8 obyvateli) a stejně 
jako Hoštice nebude připojena na centrální kanalizační síť Svojšic. 
 
Obrázek 16 Votelež a Hoštice [Zdroj: vlastní] 
Na území obce se nenalézají žádné průmyslové nebo výrobní areály či zóny, u kterých by bylo 
nutno řešit odkanalizování. Areál Ministerstva vnitra, nalézající se v katastrálním území, je vybaven 
vlastní čistírnou odpadních vod. 
 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE - Fakulta stavební 
Analýza výstavby čistírny odpadních vod v obci do dvou tisíc ekvivalentních obyvatel 
    Bakalářská práce 
    Hana Hošková 
44 
 
Výrazný rozvoj obce se v budoucnosti nepředpokládá, navrhované řešení odvodu odpadních 
vod má tedy pouze zlepšit životní podmínky v obci. 
7.1.1 Geologické podmínky 
 
Legenda: 
 dvojslídný migmatit až ortorula   spraš a sprašová hlína 
 amfibolit      pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické 
Obrázek 17 Výřez geologické mapy Svojšic u Kolína (24) 
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Celé území obce je z geologického hlediska situováno na skalním podloží, které je zakryté 
sprašemi a sprašovými hlínami. Z hlediska odkanalizování obce je důležitý fakt, že se jedná o 
horniny minimálně zvětralé a lze očekávat těžitelnost třídy I a II, ve větších hloubkách i těžitelnost 
třídy III. Dle vrtů v oblasti je patrné, že skalní podloží se nachází ve větší hloubce než je plánované 
uložení kanalizace.   
7.2 Vodní tok Bečvárka 
Bečvárka je říčka protékající Středočeským krajem. V některých částech je pojmenovaná jako 
Miletínský potok. Bečvárka pramení u Červeného hrádku u Miletína. Teče severozápadním směrem, 
cestou protéká rybníky Horní Kunvald a Dolní Kunvald, v Bečvárech vtéká do Podbečvárského 
rybníku, ze kterého vytéká vodopádem vysokým 3 metry. Dále protéká Mlékovickým rybníkem a 
rybníkem Stojespal, pokračuje rybníkem Utopenec (nacházející se v Nové Vsi III), Svojšickým 
rybníkem ve Svojšicích, protéká rybníky v Bošicích a Přebozech. V obci Žabonosy napájí rybník 
Rozkoš a vlévá se do řeky Výrovky. 
Délka vodního toku je přibližně 23 km. Na toku se nenachází žádné měřící stanice Českého 
hydrometeorologického ústavu. Není proto znám mimo jiné průtok, průměrný odtok ani průměrný 
roční úhrn srážek na Bečvárce. 
 
Znečištění vodního toku vodami vypouštěnými z ČOV 
Povolené množství vypouštěné vyčištěné odpadní vody z navrhované ČOV bude stanoveno 
ve vyjádření příslušného správce toku za poplatek. 
Podle vodního zákona (5) je každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo 
podzemních povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými 
v povolení k jejich vypouštění. Podmínky stanoví příslušný vodoprávní úřad v souladu s nařízením 
vlády č. 23/2011 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod od vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 
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7.3 Současné vodní hospodářství obce  
7.3.1 Nakládání se splaškovými vodami 
V obci neexistuje systematická veřejná splašková kanalizace. Trvale i přechodně žijící 
obyvatelé řeší problematiku odvodu splaškových vod pomocí bezodtokých jímek – žump nebo 
pomocí septiků, které jsou následně vyváženy fekálními vozy.  
U starších staveb není zaručena požadovaná těsnost těchto jímek, popřípadě filtrace 
splaškových vod (u septiků) a ovlivňují tak negativně životní prostředí. Vyvážení splašků ze žump 
je nákladné, v praxi se proto někteří obyvatelé vyvážení žump vyhýbají a vypouštějí jejich obsah 
do vodních toků v obci, popřípadě zasakují na svém pozemku. Tuto skutečnost potvrzuje vysoký 
obsah dusičnanů v podzemních vodách, které jsou jímány ve studnách. (více v kapitole 7.3.3) 
 
 
Obrázek 18 Znečištění Svojšického rybníka [Zdroj: vlastní]  
 
Podle Obrázku 18 je patrné, že i do dešťové kanalizace, která ústí do Svojšického rybníku, se 
dostávají vody nejen dešťové. Napovídá tomu pěna v okolí vyústění.  
Domov Svojšice má již vybudovanou vlastní ČOV, avšak je v havarijním stavu a zcela 
nedostačuje svojí kapacitou. Z tohoto důvodu bude Domov Svojšice připojen na centrální 
kanalizační síť a odpadní vody zpracovávány v centrální ČOV Svojšice. 
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7.3.2 Nakládání s dešťovými vodami 
V centrální části sdružení obcí, tzn. v obci Svojšice, je dešťová voda z intravilánu odváděná 
jednak příkopy, strouhami a propustky, ze kterých je voda zasakována do terénu. Dále je zde 
vybudovaná dešťová kanalizační síť. 
 
Obrázek 19 Vpusti dešťové kanalizace v obci Svojšice [Zdroj: vlastní] 
 
Vpusťmi dešťové kanalizace je odváděna především voda ze zpevněných pozemních 
komunikací, ale je možné je najít i v nezpevněném terénu. Některé vpusti již neodpovídají nárokům 
současných norem – potrubí není vedeno v mnoha případech v nezámrzné hloubce. 
 
Obrázek 20 Vyústění dešťové kanalizace do Svojšického rybníka [Zdroj: vlastní]  
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Dešťová kanalizace ústí do Svojšického rybníka troubou o průměru 500 mm. Dešťová voda 
není nijak před vypouštěním do rybníku předčišťována. V okolí vyústění je patrné znečištění splachy 
ze silnic a ostatních komunikací. 
 
7.3.3 Distribuce pitné vody 
Obec je zásobována pitnou vodou ze tří různých zdrojů. 
Prvním ze zdrojů pitné vody jsou obecní studny, které se nachází v centrech místních částí obce, 
tzn. v centrální části Svojšic, Bošic a Nové Vsi III. Pitná voda ze studny ve Svojšicích je rozváděna 
vodovodem. Tímto způsobem je zásobováno pitnou vodou 65 % obyvatel obce. V současné době 
ovšem kvalita vody ve studni nevyhovuje předepsaným požadavkům zejména v množství obsahu 
dusičnanů a radonu. Výhledově se počítá s vybudováním úpravny vody, jejíž výstavba je vázaná na 
výstavbu ČOV. Bošice a Nová Ves III mají pouze obecní studnu pro veřejnou potřebu, avšak bez 
vybudované vodovodní sítě.  
 
 
Obrázek 21 Obecní studna ve Svojšicích a Nové Vsi III [Zdroj: vlastní] 
 
Druhým zdrojem pitné vody je pravidelně doplňovaná cisterna. Tento zdroj je primárně určen 
pro místní bytový dům, který není napojen na stávající vodovodní síť. Tato voda vyhovuje 
předepsaným požadavkům pro pitnou vodu. 
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Obrázek 22 Cisterna s pitnou vodou – Svojšice [Zdroj: vlastní] 
  
Zbývající obyvatelé si zajišťují pitnou vodu z jiných zdrojů. Nejčastěji z vybudovaných 
soukromých studní na pozemcích. Kvalita vody v těchto studnách není známa. 
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8 Odvádění splaškových vod v obci Svojšice u 
Kolína 
Obec Svojšice u Kolína si nechala vypracovat investiční záměr na odkanalizování obce 
již v roce 2014. Porovnávány byly 2 různé varianty odkanalizování obce a výstavba ČOV. Obě 
varianty se zakládají na oddílné stokové soustavě a mechanicko-biologické ČOV, rozcházejí se 
pouze v druhu dopravy odpadních vod. Studie řešila pouze centralizovaný systém odvádění 
odpadních vod, zneškodňování odpadních vod z přidružených obcí, kam kanalizační síť vést nebude, 
nebyla řešena. 
První varianta byla navržena jako tlaková kanalizační síť. Druhá varianta počítá s kombinací 
gravitační dopravy odpadních vod a tlakové dopravy pouze v místech kde provedení gravitační není 
umožněno.  
Vedení obce jednoznačně vybralo druhou variantu, jíž se bude zabývat i tato bakalářská práce. 
 
8.1 Kanalizační síť 
8.1.1 Popis technického řešení kanalizačního vedení 
Materiál stok není v investičním záměru specifikován. Jediná specifikace se týká průměru 
trub. Část gravitační stokové sítě je navržena ze stokových rour velikosti DN 250. Tlaková 
kanalizační síť je rozdělena na roury průměru DN 65 a DN 80. 
Kanalizační síť se bude skládat z: 
• hlavních tlakových stok (včetně výtlaků),  
• gravitačních stok  
• čerpacích stanic 
• kontrolní a čistící šachty 
• šachty s hradítkem 
Připojovací řady a domovní ČS nejsou do kanalizační sítě zahrnuty. 
Následující  tabulka byla vytvořena na základě podkladů z investičního záměru 
zpracovaného VIS spol. s r.o. Jsou v ní rozdělené tlakové stoky a gravitační stoky včetně délek. 
Zároveň je k jednotlivým úsekům přiřazena třída těžitelnosti podloží dle ČSN 73 6133, která je 
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v místě uložení potrubí. Třída těžitelnosti ovlivní cenu výkopových prací a tím i celkovou cenu 
provedení kanalizační sítě.  
Tabulka 11 Přiřazení stok ke třídám těžitelnosti [Zdroj: vlastní] 











ČSN 73 6133 DN 65 DN 80 DN 80 DN 250 
T 230 1760     1990 58 2 
T1   120     120 14 2 
T2 230 190     420 9 1 
T3 50       50 3 2 
T4 50       50 6 2 
T5 30       30 3 2 
T6 100       100 5 1 
T11 400       400 40 2 
T11   1810     1810 13 1 
T11.1 120 200     320 9 1 
T11.1.1 120       120 5 1 
T11.1.1.1 130       130 8 1 
T11.2 80       80 4 1 
T11.3 40       40 2 1 
T11.4 120       120 5 2 
T11.5 100       100 4 2 
V1     320   320   1 
V2     100   100   2 
A       575 575   1 
A       575 575    2 
A1       170 170   1 
A2       210 210   2 
B       280 280   2 
B1       210 210   2 
B2       60 60   1 
Suma v tř. 1 820 2200 320 805 
    
  
Suma v tř. 2 980 1880 100 1275 
Celkem 1800 4080 420 2080 8380 188 
 
Z Tabulky 11 je patrno, že délka potrubí (poměrově gravitačního i tlakového) je přibližně 
stejně dlouhá v sprašové hlíně – třídy těžitelnosti 1, stejně jako ve zvětralé hornině – třídy 
těžitelnosti 2. 
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8.1.2 Náklady na kanalizační síť 
Orientační ceny, které jsou uvedeny v investičním záměru odkanalizování obce Svojšice 
u Kolína, jsou velice nízké oproti průměrným cenám vydávaných Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Nerozlišují se zde úseky vedoucí pod komunikací a ve volném terénu. 
Z tohoto důvodu jsou v této kapitole stanoveny náklady na kanalizační síť pomocí databáze 
ÚRS. Pro ocenění je použit software EuroCalc3 od firmy Callida s.r.o.   
Vzhledem k tomu, že jediným podkladem je investiční záměr a prozatím neexistuje 
projektová dokumentace, jedná se o výpočet, který bude později upraven dle projektu. 
 
Podklady pro rozpočet 
Pro správné přiřazení nákladů je nutno rozdělit stoky z Tabulky 11 na stoky vedené ve 
volném terénu a vedené pod komunikací s přiřazením jednotlivých tříd těžitelností. 
Tabulka 12 Přehled sumarizace stokových sítí [Zdroj: vlastní] 




Gravitační DN 250 1 pod vozovkou 805 
2 pod vozovkou 1275 
Tlaková 
DN 65 1 pod vozovkou 820 
2 pod vozovkou 980 
DN 80 
1 pod vozovkou 950 
1 volný terén 1250 
2 pod vozovkou 1160 
2 volný terén 720 
Výtlaky DN 80 1 pod vozovkou 320 
2 pod vozovkou 100 
 
Ke správnému rozpočtování je dále nutné znát předepsané uložení kanalizačního vedení. 
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Obrázek 23 Vzorové příčné řezy kanalizací  [Zdroj: vlastní] 
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Následující tabulka zobrazuje přehled šachet na kanalizační síti. S ohledem na nutnost 
výpočtu výkazu výměr výkopu stávajícího terénu jsou šachty rozděleny dle umístění – ve volném 
terénu a pod vozovkou. Zároveň jsou jednotlivé šachty označeny dle třídy těžitelnosti hornin, 
ve kterých jsou hloubeny. 
 




souprav - DN65 





pod vozovkou pod vozovkou volný terén pod vozovkou 
T 1 11 4  
T1     
T2 1 3   
T3 1    
T4 2    
T5     
T6 1    
T11 3 6 7  
T11.1 1 1   
T11.1.1 2    
T11.1.1.1 1    
T11.2 1    
T11.3 1    
T11.4 1    
T11.5 1    
V1  3   
V2  1   
A    11 
A    12 
A1    4 
A2    4 
B    8 
B1    5 
B2    2 
Celkem tř. 1 
17 
13 7 18 
Celkem tř. 2 12 4 28 
Suma 25 11 46 
  třída těžitelnosti 1   
  třída těžitelnosti 2   
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V následujícím přehledu jsou vysvětleny vybrané položky rozpočtu a je k nim uveden výkaz 
výměr. 
 
V místech, kde vede kanalizační potrubí pod vozovkou, je nutné skladbu vozovky nejprve 
před samotným výkopem rozebrat.  
 
2 SP 113154432 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl přes 
10000 m2 bez překážek v trase 
 m2 12 820,000 
  Výraz Výměra  
  1 2,0*(8380-1250-720) 12820,000  
3 SP 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 
100 mm 
 m2 12 820,000 
4 SP 113107241-X1 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 60 mm  m2 12 820,000 
 
Odfrézovaný kryt vozovky včetně všech podkladních vrstev je nutné odvézt na skládku. 
Poplatky za uložení odpadu se liší podle druhu ukládaného materiálu. Hmotnost odfrézovaného 
živičného krytu a živičného podkladu je pro objemové hmotnosti daných materiálů 1 320,46 tun a 
1 256,36 tun. Hmotnost betonového podkladu je vypočtena na 2 371,7 tun. 
 
64 SP 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) 
 t 2371,700 
65 SP 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné) 
 t 2576,820 
  Výraz Výměra  
  1 1320,46+1256,36 2576,820  
 
Hloubka výkopu je stanovena součtem mocností vrstev podkladního lože, průměru potrubí, 
krycí vrstvy, hloubky uložení v dané lokalitě. Podkladní lože má tloušťku 100 mm, průměr porubí 
se u tlakové a gravitační kanalizace liší – u gravitační činí 250 mm a u tlakové 80 mm – ovšem pro 
potřeby tohoto nacenění bude uvažována jednotná mocnost této vrstvy 250 mm, krycí vrstva je 
stanovená na 300 mm a hloubka uložení, vzhledem k tomu, že ve vesnici bude později vystavěn 
vodovod, musí být hloubka min. 1500 mm. Celková hloubka výkopu tedy činí 2,15 m. 
Dále je nutné do výkopu uvažovat drenáž výkopu. Hloubka drenáže je 250 mm. Výkop 
drenážního vedení má zhruba tvar rovnoramenného lichoběžníku se spodní základnou 250 mm a 
horní základnou 500 mm. 
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5 SP 132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 
5000 m3 
 m3 12487,375 
  Výraz Výměra  
  1 drenáž; ((0,25+0,5)/2)*0,25*2080 195,000  





6 SP 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 
m3 
 m3 4 737,750 
  Výraz Výměra  
  1 drenáž; ((0,25+0,5)/2)*0,25*6300 590,625  
  2 ((1275+980+1160+720+100)*2,15*1,0-
0,2*1,0*(1275+980+1160+100)-0,15*1,0*720)*0,5 
4147,125  
7 SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 
 m3 4 737,750 
 
Kromě výkopu rýh pro trubní vedení je také nutné vyhloubit výkop pro umístění čerpacích 
stanic. V obci se budou nacházet dvě.  
 
8 SP 133101102 Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu přes 100 m3  m3 129,000 
  Výraz Výměra  
  1 (0,5*1,0*2,15*2)*(13+7+18)+(0,5*1,0*2,15*2)* 
(12+4+28)*0,5 
129,000  
9 SP 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3  m3 47,300 
  Výraz Výměra  
  1 (0,5*1,0*2,15*2)*(12+4+28)*0,5 47,300  
10 SP 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3  m3 47,3 
 
Výkop bude pažen po celé délce výkopu oboustranně. V místech hloubení šachet se výkop 
rozšíří a s tím nabyde i množství pažení. 
11 B 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m  m2 36 386,600 
  Výraz Výměra  
  1 8380*2,15*2 36034,000  
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Vykopaná zemina se rozdělí na zeminu odváženou na nejbližší skládku zemin a na zeminu, 
která se vrátí do výkopu. Do výkopu se vrací zemina v místě, kde vede potrubí ve volném terénu. 
Do výkopu v komunikaci se již zemina nevrací – je nahrazena štěrkodrtí. 
 
14 B 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 
 m3 14577,288 
  Výraz Výměra  
  1 drenáž; ((0,25+0,5)/2)*0,25*8380 785,625  





  3 ((1275+980+1160+720+100)*2,15*1,0-
0,2*1,0*(1275+980+1160+100)-0,15*1,0*720)*0,3 
2488,275  
  4 zpětný zásyp;-(1250+720)*1,35*1,0 -2659,500  
  5 šachty ve volném terénu;11*1,35*pi*0,5^2 11,663  




Nejbližší skládka zemin a suti se nachází ve vzdálenosti 21,6 km v obci Kounice.  
 
16 SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 
 m3 174 927,456 
  Výraz Výměra  
  1 14577,288*12 174927,456  
17 B 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) 
 t 29 154,576 
  Výraz Výměra  
  1 14577,288*2,0 29154,576  
59 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 
 t 4948,520 
  Výraz Výměra  
  1 1320,46+1256,36+2371,7 4948,520  
60 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 
 t 108867,440 
  Výraz Výměra  
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Výkop je vzhledem k podloží a vysoké hladině spodní vody nutno odčerpávat, aby potrubí 
„nevyplavalo“ dříve než se zasype. Stavba je odhadnuta na 220 dní, kdy se kvůli vysoké hladině 
podzemní vody odčerpává 24 hodin denně. 
 
18 B 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min 
 hod 5280,000 
  Výraz Výměra  
  1 220*24 5280,000  
19 B 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min 
 den 220,000 
 
Drenážní potrubí je z PVC průměru potrubí DN 65 mm. Potrubí je kladeno po celé délce 
výkopu kanalizační sítě, tzn. 8380 m. Drenážní trubku je nutné v celé délce chránit filtračním obalem 
před zanesením. 
 
27 SP 212752211 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 65 mm včetně lože otevřený výkop 
 m 8 380,000 
  Výraz Výměra  
  1 8380 8380,000  
28 SP 899661311 Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 
mm 
 m 8 380,000 
 
Lože kanalizačního potrubí tvoří vrstva štěrkopísku Dmax 16 mm tloušťky 100mm.  
 
29 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku  m3 838,000 
  Výraz Výměra  
  1 0,1*1,0*8380 838,000  
 
Obsyp drenážního potrubí je proveden drenážním štěrkem, který se vyznačuje tím, že frakce 
kameniva nesmí začínat nulou – takové drtě nejsou prané a obsahují drobné částice, které po zhutnění 
propadnou do spodní části a směs přestane mít schopnost odvádět vodu. Vhodné je například 
kamenivo frakce 8/16, tzn. prané kamenivo, u kterého je velikost zrn mezi 8 mm a 16 mm. 
K materiálu je samozřejmě nutné přidat ztratné. V tomto případě 10 %. 
Pro obsyp je nutné znát vnější průměr PP potrubí. Potrubí DN 250 má vnější rozměr 283 mm. 
U tlakové kanalizace je bráno jednotné potrubí PP DN 80, pro které je vnější rozměr 90 mm. Potrubí 
je nutné od m3 obsypu odečíst. 
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22 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m 
 m3 4 714,625 
  Výraz Výměra  
  1 tlakové potrubí; ((0,09+0,3+0,193)-
pi*0,045^2)*1,0*(8380-1275-805) 
3632,821  
  2 gravitační potrubí; ((0,3+0,283)-
pi*0,1415^2)*1,0*(1275+805) 
1081,804  
23 H 58333650 Kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16  t 9 056,323 
  Výraz Výměra  
  1 4714,625*1,9 8957,788  
 
Kanalizační potrubí gravitační je polypropylenové s vnitřním průměrem DN 250. Tlakové 
kanalizační potrubí je rozděleno na DN 80 a DN 65 a je vyrobeno z polyetylénu. Délka gravitačního 
i tlakového potrubí je patrná z Tabulky 12. U materiálu potrubí je nutné započítat ztratné – 10 %. 
 
34 SP 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 250 
 m 2 080,000 
  Výraz Výměra  
  1 805+1275 2080,000  
35 H 28611337 Trubka kanalizace plastová KGEM-250x5000 mm 
SN8 
 kus     458,000 
  Výraz Výměra  
  1 2080/5 416,000  
36 SP 871254301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 
90x5,4mm 
 m 4 500,000 
  Výraz Výměra  
  1 DN80; 950+1250+1160+720+320+100 4500,000  
37 H 28613698 Potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 90 x 5,4 
mm 
 m 4 950,000 
38 SP 87125430-X 
2 
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR 17 otevřený 
výkop sklon do 20% svařovaných na tupo D 
75x4,5mm 
 m 1 800,000 
  Výraz Výměra  
  1 820+980 1800,000  
39 H 28613697 Potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 75 x 4,5 
mm 
 m 1 980,000 
 
Cena čerpacích stanic je převzata z ceníku Průměrných cen dopravní a technické 
infrastruktury, které vydává každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
 
41 MP X3 Čerpací stanice (technologie a stavební část)  kpl 2,000 
  Výraz Výměra  
  1 2 2,000  
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Potrubí do DN 80 musí být opatřeno proplachovací soupravou na kanalizační vodu. 
Umisťuje se na začátku trubního vedení, v každém lomovém bodě a na přímých úsecích po 180 m. 
Přehled počtu proplachovacích souprav se nalézá v Tabulce 13. 
 
44 H 891217111-5 Montáž hydrantů podzemních DN 65  ks 17,000 
45 H 954Ih2004-0 
6 
SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ 
VODU - 63/1,5 m 
 ks 17,000 
46 SP 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových  kus 17,000 
47 H 952Xh1026- 
01 
HYDRANTOVÝ POKLOP - HAWLE - HYDRANT  ks 17,000 
 
Elektrotvarovky se umisťují před každou proplachovací soupravu a v místě přípojky.  
 
421 SP 877211121 Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z 
tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm 
 kus 106,000 
43 H 28653020 Elektrospojka PE typ LU, d 63 mm  kus 106,000 
 
Revizní a čistící šachty se umisťují na tlakové potrubí od DN 80 včetně. Jsou plastové a 
samonosné o průměru 1 000 mm. V rovném úseku jsou umístěny ve vzdálenosti 180 m, dále se 
umisťují v každém lomovém bodu. Podrobnější přehled se nalézá v Tabulce 13. 
 
48 SP 894812425 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/400 šachtové 
dno průtočné 
 kus 36,000 
 
Kontrolní šachty se nalézají na gravitační kanalizaci v každém lomovém bodu a na přímých 
úsecích po 50 m. Jsou zhotoveny z betonu prostého. 
 
54 SP 894211121 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na 
potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 
 kus 46,000 
 
Na revizní a kontrolní šachty je nutné umístit poklopy. Ve volném terénu se používá litinový 
poklop A15, v komunikaci se používá litinový poklop D400. 
 
49 H 899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50kg 
 kus 82,000 
50 H 28661932 Poklop litinový TEGRA 600 A15  kus 11,000 
51 H 28661935 Poklop litinový TEGRA 600 D400  kus 71,000 
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Před čerpacími stanicemi musí být umístěny šachty s hradítkem.  
 
59 SP 893232111 Šachty armaturní z prostého betonu se stropem z dílců 
půdorysné pl nad 2,50 do 3,50 m2 
 kus 2,000 
60 H 954Xh3022- 
02 
Nerezové vřetenové stavítko - D potrubí 300 mm  kus 2,000 
 
Kryt vozovky se musí vyspravit do původního stavu. Skladba vozovky je zobrazena 
na Obrázku 23.  
 
30 SP 567114111 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 
mm 
 m2 12 820,000 
31 SP 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m 
 m2 12 820,000 
32 SP 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kg/m2 
 m2 12 820,000 
33 SP 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO (AB) tř. I tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 
 m2 12 820,000 
 
K čerpacím stanicím a k ČOV samotné je nutné dovést elektrickou energii. 
 
55 SP X5 Pilíř zděný pro elektroměry  kpl 2,000 
56 SP X6 Skříň PRIS pro venkovní kabelové rozvody NN  kpl 1,000 
57 SP X7 Kabelové vedení Al 25mm zemní vč. zemních prací  m 100,000 
58 SP X8 Kabelové vedení Al 50mm2 vč. zemních prací  m 100,000 
 
Jelikož je výkop ve vozovce pažen, zbývá dost místa pro průjezd vozidel alespoň v jednom 
směru. Výkopy budou prováděny etapově a na každém úseku bude umístěn mobilní semafor. Není 
proto nutné zahrnovat do nákladů i objízdné trasy a jejich případné zpevnění. 
Je třeba započítat náklady na vyřízení dopravně inženýrského opatření (DIO), které odhadem 
činí 200 000 Kč. 
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Tabulka 14 Rozpočet kanalizační sítě [Zdroj: vlastní] 
Popis Cena DPH Cena s DPH 
  SO_01: Stavební objekt 01 63 412 475 9 511 871 72 924 346 
  
001: Zemní práce 33 419 738 5 012 961 38 432 699 
  
002: Základy 1 163 102 174 465 1 337 568 
  
004: Vodorovné konstrukce 626 081 93 912 719 993 
  
005: Komunikace 11 870 469 1 780 570 13 651 039 
  
008: Vedení dálková a přípojná 7 820 589 1 173 088 8 993 677 
  
099: Přesun hmot HSV 7 575 366 1 136 305 8 711 671 
    





Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
  SO_01: Stavební objekt 01   63 424 643 
    001: Zemní práce   33 419 738 
  
1 SP 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na 
vzdálenost do 50 m m
3
 295,500 28,180      8 326 
2 SP 113154432 Frézování živičného krytu tl 40 mm 
pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez 
překážek v trase 
m2 12 820,000 29,810    382 111 
3 SP 1131072-X 
1 
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 
živičných tl 60 mm m2 12 820,000 26,120    334 858 
4 SP 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 
z betonu prostého tl 100 mm m2 12 820,000 86,130  1 104 238 
5 SP 132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 
m3 
m3 12 487,375 63,140    788 482 
6 SP 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 4 737,750 167,360    792 931 
7 SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š 
do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 4 737,750 21,000     99 476 
8 SP 133101102 Hloubení šachet v hornině tř. 2 
objemu přes 100 m3 m
3
 129,000 314,370     40 553 
9 SP 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 m
3
 47,300 757,950     35 851 
10 SP 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení 
šachet v hornině tř. 3 m
3
 47,300 107,340      5 077 
11 B 151101102 Zřízení příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 4 m m
2
 36 386,600 153,000  5 567 150 
12 B 151101112 Odstranění příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 36 386,600 71,000  2 583 449 
13 B 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 17 225,125 67,000  1 154 083 
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14 B 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 
m3 14 577,288 252,000  3 673 477 
15 B 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 
4 přes 100 m3 m
3
 14 577,288 54,000    787 174 
16 SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 ZKD 1000 m přes 10000 m 
m3 174 927,456 19,720  3 448 840 
17 B 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze 
sypaniny na skládce (skládkovné) t 29 154,576 110,000  3 207 003 
18 B 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 
10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 5280,000 57,000 300 960 
19 B 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro 
dopravní výšku do 10 m přítok do 
500 l/min 
den 220,000 42,000 9 240 
20 SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním m3 11 325,093 75,680 857 124 
21 H 58331200 Štěrkopísek (Bratčice) netříděný 
zásypový materiál t 19 082,953 189,000 3 606 678 
22 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou 
bez prohození, uloženou do 3 m m3 4 714,625 181,600 856 164 
23 H 58333650 Kamenivo těžené hrubé prané 
(Bratčice) frakce 8-16 t 9 853,566 382,000 3 764 062 
24 SP 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 
mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 
m2 295,500 34,310 10 140 
25 SP 181411121 Založení lučního trávníku výsevem 
plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5 
m2 295,500 5,250 1 552 
26 H 00572472 Osivo směs travní krajinná - rovinná kg 8,126 91,000        739 
    002: Základy 
  1 163 102 
  
27 SP 212752211 Trativod z drenážních trubek 
plastových flexibilních D do 65 mm 
včetně lože otevřený výkop 
m 8 380,000 128,710 1 078 548 
28 SP 899661311 Zřízení filtračního obalu drenážních 
trubek DN do 130 mm m 8 380,000 10,090 84 554 
  004: Vodorovné konstrukce 
  626 081 
  
29 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku 
m3 838,000 747,110 626 081 
  005: Komunikace 
  11 870 469 
  
30 SP 567114111 Podklad z podkladového betonu tř. 
PB I (C 20/25) tl 100 mm m2 12 820,00 310,600 3 981 835 
31 SP 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní 
ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 60 mm š do 3 m 
m2 12 820,00 288,270 3 695 647 
32 SP 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v 
množství do 0,70 kg/m2 m2 12 820,00 12,890 165 199 
33 SP 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 
(AB) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 
m2 12 820,00 314,180 4 027 788 
  008: Vedení dálková a přípojná 
      7 832 758 
  
34 SP 871360310 Montáž kanalizačního potrubí 
hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 250 
m 2 080,00 110,310 229 452 
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35 H 28611337 Trubka kanalizace plastová KGEM-
250x5000 mm SN8 kus 458,000 3 940,00 1 804 520 
36 SP 871254301 Montáž kanalizačního potrubí z PE 
SDR17 otevřený výkop sklon do 20 
% svařovaných na tupo D 90x5,4mm 
m 4 500,00 68,020 306 090 
37 H 28613698 Potrubí kanalizační tlakové PE100 
SDR 17, 90 x 5,4 mm m 4 950,00 130,000 643 500 
38 SP X2 Montáž kanalizačního potrubí z PE 
SDR 17 otevřený výkop sklon do 
20% svařovaných na tupo D 
75x4,5mm 
m 1 800,00 68,020 122 436 
39 H 28613697 Potrubí kanalizační tlakové PE100 
SDR 17, 75 x 4,5 mm m 1 980,00 93,000 184 140 
40 SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm 
na potrubí PVC m 6 300,00 35,760 225 288 
41 MP X3 Čerpací stanice (technologie a 
stavební část) kpl 2,000 950 000,00 1 900 000 
42 SP 877211121 Montáž elektrotvarovek na potrubí z 
trubek z tlakového PE otevřený 
výkop vnější průměr 63 mm 
kus 106,000 62,430 6 618 
43 H 28653020 Elektrospojka PE typ LU, d 63 mm kus 106,000 167,000 17 702 
44 SP 891217111
-5 
Montáž hydrantů podzemních DN 65 




NA ODPADNÍ VODU - 63/1,5 m ks 17,000 15 985,00 271 745 
46 SP 899401113 Osazení poklopů litinových 
hydrantových kus 17,000 635,720 10 807 
47 H 952Xh1026
-01 
HYDRANTOVÝ POKLOP - 
HAWLE - HYDRANT ks 17,000 1 396,00 23 732 
48 SP 894812425 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 
1000/400 šachtové dno průtočné kus 36,000 12 400,10 446 404 
49 H 899101111 Osazení poklopů litinových nebo 
ocelových včetně rámů hmotnosti do 
50kg 
kus  82,000 148,40 12 169 
50 H 28661932 Poklop litinový TEGRA 600 A15 kus 11,000 3 020,00 33 220 
51 H 28661935 Poklop litinový TEGRA 600 D400 kus 71,000 5 980,00 424 580 
52 SP 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 
250, DN 300 nebo 350 
m 
2 080,00 22,050 45 856 
53 SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 
80 m 6 300,00 12,220 77 000 
54 SP X4 Šachty kanalizační kruhové z 
prostého betonu na potrubí DN 250 
nebo 300 dno beton tř. C 25/30 
kompletní kus 
46,000 12 038,00 553 748 
55 SP X5 Pilíř zděný pro elektroměry kpl 2,000 7 217,00 14 434 
56 SP X6 Skříň PRIS pro venkovní kabelové 
rozvody NN kpl 1,000 15 173,00 15 173 
57 SP X7 Kabelové vedení Al 25mm zemní vč. 
zemních prací m 100,000 1 629,00 162 900 
58 SP X8 Kabelové vedení Al 50mm2 vč. 
zemních prací m 100,000 1 673,00 167 300 
  
59 SP 893232111 Šachty armaturní z prostého betonu 
se stropem z dílců půdorysné pl nad 
2,50 do 3,50 m2 kus 
2,000 37 136,90 74 274 
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Nerezové vřetenové stavítko - D 
potrubí 300 mm 
ks 
2,000 28 200,00 56 400 
  099: Přesun hmot HSV 
  
    7 575 366 
  
61 SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
z plastických hmot otevřený výkop 
t 
2 037,397 822,210 1 675 166 
62 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením t 
4 948,520 222,620 1 215 819 
63 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a 
vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km t 
120 149,040 9,700 1 165 291 
64 SP 997013801 Poplatek za uložení stavebního 
betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 
2 371,700 180,000   426 906 
65 SP 997221845 Poplatek za uložení odpadu z 
asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné) t 
2 576,820 1 200,000 3 092 184 
  V03: Zařízení staveniště 
  
    
  937 130 
  
66 ON 30001000 Zařízení staveniště kpl 1,000    937 130,000   937 130 
 
Investiční náklady na výstavbu kanalizační sítě dle položkového rozpočtu jsou 63 424 643 Kč 
bez DPH. Celkové investiční náklady, včetně nákladů na dopravně inženýrské opatření (DIO), činí 
63 624 643 Kč bez DPH. 
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8.2 ČOV Svojšice u Kolína 
ČOV Svojšice bude umístěna na pozemku číslo 104/3 v katastrálním území Svojšice, který je 
ve vlastnictví soukromé osoby. Výpis z katastru nemovitostí daného pozemku je na Obrázku 24. 
Před zahájením prací na dokumentaci pro územní řízení bude nutné začít jednat s vlastníky pozemku 
a vyřešit výkup pozemku od vlastníků ve prospěch obce Svojšice. 
 
Obrázek 24 Výpis z katastru nemovitostí (25) 
Pozemek se nachází přímo u vodního toku Bečvárka, do kterého bude vyčištěná odpadní 
voda vypouštěna. Před samotnou výstavbou bude nutné z pozemku odstranit vzrostlé keře a případně 
vykácet některé stromy. 
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Obrázek 25 Lokalita pro umístění ČOV Svojšice u Kolína [Zdroj: vlastní] 
ČOV Svojšice bude umístěna na pravém břehu recipientu – říčky Bečvárky – do kterého 
bude vyčištěná odpadní voda vypouštěna. 
8.2.1 Výpočet EO 
Kapacita čistírny odpadních vod se stanovuje podle ekvivalentních obyvatel vázajících se 
k danému území, ze kterého je nutno odstranit odpadní vody. 
Následující tabulka zobrazuje přehled výpočtu EO v obci Svojšice. V obci žije trvale 
610 obyvatel, předpokládá se 180 rekreantů a Domov Svojšice má v současné době v péči 
200 pacientů, o které pečuje 30 zaměstnanců.  
Podrobnější informace o přepočtu obyvatel jsou uvedeny v kapitole 2.1 Ekvivalentní 
obyvatel (EO). 
Tabulka 15 Výpočet EO pro obec Svojšice [Zdroj: vlastní] 
Popis Počet Koeficient EO 
Trvalí obyvatelé 610 1 610 
Rekreanti 180 0,6 108 
Pacienti - Domov Svojšice 200 1 200 
Zaměstnanci - Domov Svojšice 30 0,5 15 
Celkem EO 933 
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Vzhledem k možnému budoucímu vývoji obce je nutno přičíst rezervu v počtu EO.  
 
Rezerva 10 % ……………………933 x 0,1 = 93 EO 
 
V současné době se jedná o budoucím připojení sousední obce Krychnov na Svojšickou 
ČOV. Je tedy nutné kapacitu ČOV již nyní nadimenzovat i na tento případný nárůst přítoku 
odpadních vod. 
 




8.2.2 Popis technického řešení ČOV 
ČOV a její technologie se navrhuje na množství znečištění a na průtoky, které se odvozují 
od počtu ekvivalentních obyvatel. Výpočet těchto ukazatelů není předmětem této práce.  
Dle investiční studie konkrétním ukazatelům znečištění a množství odpadních vod odpovídá 
klasická mechanicko-biologická čistírna odpadních vod se dvěma linkami a s nízko zatěžovanou 
dlouhodobou aktivací se selektorem a denitrifikací. 
Celá ČOV je uspořádána do monobloku a mimo hlavní uskladňovací nádrž je celá 
zastřešená. Podzemní část je monolitická z vodostavebního betonu, nadzemní část je zděná a zakrytá 
dřevěným krovem a betonovou krytinou. 
ČOV bude splňovat odtokové parametry dle NV č. 23/2011Sb. 
Kapacita ČOV je 1200 – 1300 EO. 
8.2.3 Investiční náklady na ČOV  
Náklady na ČOV budou vypočteny dle Průměrných cen dopravní a technické infrastruktury 
vydávaných Ministerstvem pro místní rozvoj.  
 
Orientační investiční náklady 
Směrné ceny Ministerstva pro místní rozvoj v kategorii 50 – 2000 EO uvádějí náklady zvlášť 
na samotný objekt ČOV, k němuž se následně připočítávají náklady na provedení zemních prací, 
příjezdové komunikace, oplocení areálu, na výstavbu provozního objektu. Náklady na připojení na 
inženýrské sítě jako je voda a elektro jsou řešeny v rozpočtu kanalizační sítě. (26) 
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Průměrné ceny objektu klasické komunální ČOV zahrnují stavební část (nádrže pro 
předčištění, biologické čistění a kalové hospodářství a budovy) a technologickou část, která je do 
stavební části nainstalována. 
Přehled  průměrných cen objektu klasické komunální ČOV v závislosti na počtu EO je 
uveden v Tabulce 16. 
Tabulka 16 Průměrné ceny ČOV v závislosti na počtu EO (26) 
Počet EO Měrný cenový ukazatel [ Kč/EO] 
   200 33 500 
   300 29 000 
   400 23 700 
   500 20 100 
   800 17 000 
 1 000 15 500 
 1 250 14 000 
 1 500 13 400 
 1 750 13 000 
 2 000 12 500 
 
V obci Svojšice je navržena čistírna odpadních vod na 1 250 – 1 300 EO. Tomuto počtu 
dle tabulky odpovídá náklad 14 000 Kč na jednoho EO. Z čehož výpočtem vyplývá: 
 
1 250 x 14 000 = 17 500 000 Kč 
 
Dalším investičním nákladem ČOV je výstavba provozní budovy. V průměrných cenách 
Ministerstva pro místní rozvoj je stejně jako v investičním záměru obce Svojšice provozní budova 
uvažovaná zděná z cihel, střecha pokrytá tvrdou krytinou, okna a dveře plastové. 
 
Náklad na 1 m3 obestavěného prostoru .......................6 800 Kč (26) 
 
Obestavěný prostor provozní budovy ČOV Svojšice je roven 382,5 m3. Investiční náklady 
na provozní budovu jsou tedy rovny:  
 
382,5 x 6 800 = 2 601 000 Kč 
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ČOV Svojšice obsahuje také čerpací stanici na ČOV. Průměrné ceny Ministerstva pro místní 
rozvoj stanovují investiční náklady na čerpací stanici dle obestavěného prostoru.  
 
Náklad na 1 m3 obestavěného prostoru .......................7 600 Kč 
 
Obestavěný prostor čerpací stanice ČOV Svojšice je 18m3. Z toho vyplývají investiční 
náklady:  
 
18 x 7 600 = 136 800 Kč 
 
Investiční náklady na kalové pole dle průměrných cen Ministerstva pro místní rozvoj jsou 
taktéž stanoveny dle obestavěného prostoru. Zahrnují investiční náklady na obvodové, čelní a dělící 
stěny, vodotěsné dno a filtrační náplň, kalové potrubí. 
 
Náklad na 1 m2 plochy  ................................................6 000 Kč 
 
Půdorysný rozměr kalového pole ČOV Svojšice je 19,5 m2. Z toho vyplývají investiční 
náklady:  
 
12,5 x 6 000 = 75 000 Kč 
 
Nedílnou součástí investičních nákladů na ČOV Svojšice jsou náklady na příjezdovou 
komunikaci. Tato komunikace bude napojovat areál ČOV na místní komunikaci. Vozovka bude 
realizována jako netuhá z asfaltových vrstev. 
Směrné orientační ceny Ministerstva pro místní rozvoj ČR místních komunikací vycházejí 
z Technických podmínek TP 170 vydaných Ministerstvem dopravy ČR s účinností od 1. prosince 
2004. 
Pro příjezdovou komunikaci k ČOV Svojšice odpovídá nejlépe typ vozovky „D1-N-1-IV-
PII silnice II a III třídy a místní komunikace“ s tloušťkou skladby 42 cm.  
 
Orientační investiční náklady na 1 m2 .........................1 341 Kč (27) 
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Plocha vozovky vedoucí k ČOV Svojšice je 480 m2. Investiční náklady na příjezdovou 
komunikaci jsou tedy rovny:  
 
480 x 1 341 = 643 680 Kč. 
 
Areál ČOV Svojšice je nutno oplotit. Pro oplocení bude dostačující drátěné pletivo 
poplastované s ocelovými sloupky. Náklady na drátěné oplocení jsou včetně osazení sloupků, výplní 
mezi sloupky a s podílem ocelové branky a vrat a ostnatého drátu. 
 
Orientační investiční náklady na 1 m  .........................850 Kč (28) 
 
Výměra oplocení ČOV Svojšice je rovná 90 m. Z toho vyplývají investiční náklady 
na oplocení: 
 
90 x 850 = 76 500 Kč 
 
Posledními položkami, které nejsou zahrnuté do orientačních cen ČOV Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR jsou zemní práce a základová deska. Tyto investiční náklady nejsou stanoveny 
dle směrných orientačních cen, nýbrž z kalkulace v rozpočtu, který byl za tímto účelem proveden.  
 
Tabulka 17 Rekapitulace rozpočtu zemních prací a zákl. desky ČOV Svojšice [Zdroj: vlastní] 
Popis Cena [Kč] DPH Cena s DPH 
  SO_01: Stavební objekt 01 2 563 284 -- -- 
  001: Zemní práce 1 575 331 -- -- 
  002: Základy 886 500 -- -- 
  099: Přesun hmot HSV 101 453 -- -- 
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V následující tabulce je uveden přehled celkových investičních nákladů na čistírnu 
odpadních vod Svojšice u Kolína.  
 




Objekt ČOV  17 500 000 Kč 
Provozní budova   2 601 000 Kč 
Čerpací stanice     136 800 Kč 
Kalové pole      75 000 Kč 
Příjezdová komunikace     643 680 Kč 
Oplocení      76 500 Kč 
Zemní práce a základová deska   2 563 284 Kč 
Celkem  23 596 264 Kč 
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Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační sítě v 
obci Svojšice u Kolína. Analýza byla provedena nejprve místním šetřením a spoluprací se 
samosprávou obce, dále prostudováním dostupné dokumentace a na závěr pak provedením 
položkového rozpočtu na kanalizační síť a ocenění ČOV dle směrných orientačních cen dopravní a 
technické infrastruktury vydávaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Investiční náklady kombinované gravitační a tlakové kanalizační sítě vyšly z položkového 
rozpočtu s připočtení nákladů na dopravně inženýrské opatření 63,6 mil. Kč bez DPH. 
Investiční náklady na výstavbu ČOV Svojšice dle směrných cen se rovnají  23,6 mil. Kč bez 
DPH.  
Celkové investiční náklady pak dosáhly výše 87,2 mil. Kč bez DPH 
Obec Svojšice u Kolína má podle výkazu závěrečného účtu pro rok 2015 na svém účtu 9,5 
mil. Kč. Pro neočekávatelné výdaje je dle pravidel místní samosprávy nutné mít na účtu 
nejméně 1 mil. Kč. Veškeré zbývající prostředky, tj. 8,5 mil. Kč, je pak obec ochotna vynaložit 
na odkanalizování obce. 
Je tedy patrné, že tato částka nebude na pokrytí všech nákladů zdaleka stačit. Jednou 
z možností je čerpání některé z veřejných dotací poskytovaných na zneškodňování odpadních 
vod.  
První z dotací, uvedených v této bakalářské práci, je národní dotace vhodná pro výstavbu a 
technické zhodnocení infrastruktury kanalizací a ČOV, spravovaná Ministerstvem zemědělství 
ČR. Tato dotace podporuje výstavbu vodohospodářských děl pouze do výše 50 mil. Kč. Z tohoto 
důvodu je pro účely odkanalizování obce Svojšice u Kolína nevyužitelná. 
Druhá z dotací - „Operační program Evropské unie pro životní prostředí v období let 
2014 – 2020 – Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“ - poskytuje dotaci 
do výše 85v% investičních nákladů projektu a není maximální výší těchto nákladů nijak omezena. 
Z toho vyplývá, že by obci ze svých prostředků stačilo vynaložit pouze zbývajících 15% nákladů na 
investici, tzn. částku 13,1 mil Kč. V současné době těmito prostředky nedisponuje, avšak nevylučuje 
možnost úvěru, jehož využití podléhá schválení zastupitelstva. 
Vzhledem k nutnosti výstavby úpravny vody v obci Svojšice, jejíž realizace je možná kvůli 
technickým předpokladům pouze až po výstavbě ČOV, je jediným možným řešením této vzniklé 
situace provedení investičního záměru odkanalizování obce Svojšice u Kolína, nejlépe pak v co 
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nejbližším termínu. V současnosti je možné 85 % investičních nákladů vyzískat z veřejných dotací, 
viz výše zmíněná dotace z operačního programu EU. Zbývající hodnotu investičních nákladů je tedy 
nutno vynaložit z finančních prostředků, kterými disponuje obec. Jak již bylo uvedeno, obec však 
prostředky k pokrytí celé částky ve výši 15 % investičních nákladů nemá.  
Závěrem lze tedy na základě výše uvedeného zastupitelstvu obce Svojšice u Kolína doporučit, 
aby svůj, pro obec tolik důležitý záměr, realizovalo pomocí zmíněné dotace z evropského operačního 
programu. Spolu s následně schváleným úvěrem na zbývající část investičních nákladů lze toto 
řešení označit jako optimální. 
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BSK5      Biochemická spotřeba kyslíku 
ČOV      Čistírna odpadních vod 
ČR     Česká republika 
ČS     Čerpací stanice 
ČSN     Česká technická norma 
DČOV     Domovní čistírna odpadních vod 
DČS     Domovní čerpací stanice 
DIO     Dopravně inženýrské opatření 
DPH     Daň z přidané hodnoty 
EO     Ekvivalentní obyvatel 
EU     Evropská Unie 
PRVKÚK    Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů 
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